

Комплекс мер («дорожная карта»)

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3»

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Результат	Отметка о выполнении
I этап. Аналитико-диагностический (предварительный)					
1.	Создание рабочей группы и определение ответственных координаторов за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа».	директор	до 01.12.2021	приказ, создана рабочая группа	
2.	Анализ рынка труда. Дискуссионное обсуждение вопроса по определению перечня профессий на совещании с учителями предметной области «Технология». Проектирование модели модернизации инфраструктуры школы	заместитель директора по УВР	до 14.12.2021	анализ востребованных рабочих профессий для лиц с ОВЗ	
3.	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	бухгалтер, заместитель директора по УВР	до 15.12.2021	перечень имеющегося оборудования и средств обучения	
II этап. Организационно-проектировочный					
4.	Разработка медиаплана обновления материально-технической базы	заместитель директора по ВР	до 20.12.2021	медиаплан	
5.	Разработка локальных актов, необходимых для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	директор	до 20.12.2021	локальные акты ОУ	

6.	Создание на сайте ОУ раздела для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	электроник	январь 2022	раздел для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сайте ОУ.	
7.	Разработка, утверждение, согласование и размещение на сайте программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	директор	до 17.01.2022	программа развития	
8.	Формирование инфраструктурного листа	заместитель директора по УВР	до 27.12.2021	инфраструктурный лист	
9.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	директор	до 17.01.2022	заключение о соответствии инфраструктурного листа	
10.	Формирование и согласование плана-графика закупок	заместитель директора по АХЧ	до 01.02.2022	план-график	
III этап. Основной этап - этап реализации с промежуточным контролем и коррекцией					
11.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	бухгалтер, ответственный за осуществление закупок	до 14 февраля 2022 г	заключение государственных контрактов и договоров	
12.	Разработка дизайн-проектов кабинетов/помещений/мастерских, в которых планируется обновление оборудования и зонирование помещений	заместитель директора по АХР	январь-март 2022 до 14.03.2022	проекты дизайна помещений	
13.	Расчет затрат на введение новых мастерских, дооснащение направлений дополнительного	главный бухгалтер	февраль 2022	ПФХД	

	образования, дооснащение и переоборудование учебных кабинетов, кабинетов для коррекционной работы				
14.	Приобретение оборудования	заместитель директора по АХР; главный бухгалтер	апрель-июль 2022	оборудование	
15.	Педагогический совет «Подведение промежуточных итогов реализации национального проекта «Образование»»	рабочая группа, педагоги	июнь 2022	заседание педагогического совета	
16.	Доставка, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и средств обучения и воспитания	заместитель директора по АХР	до 22 августа 2022 г	оснащенные новым оборудованием мастерские/помещения/кабинеты	
17.	Обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ	заместитель директора по УВР, педагоги	до 01.09.2022	образовательные программы, контрольно-измерительные материалы	
IV этап. Аналитико-обобщающий (до 2024 г.)					
18.	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	заместитель директора по УВР, педагоги	до 10.10.2022	мониторинг оценки качества изменений	
19.	Обучающие мероприятия (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации)	руководитель структурного подразделения	12.12.2022	участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях	